



NIEUWSFLITS Huisvesting

Bericht 13 2021

Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree

17 september 2021


Beste mensen,

De situatie op de “werf” is afgelopen weken van dag tot dag onvoorspelbaar gebleken en omdat we de bouw niet extra willen vertragen zat een bezichtiging er deze vrijdag niet in. Ter compensatie deze snel gemaakte nieuwsflits als inkijkje in de situatie van de kapel op dit moment.



Afgelopen woensdag werden de kozijnen geplaatst en deuren gepast.

Het was een kort foto-moment. Maar de ruimte voelde meteen anders.



De kozijnen kregen eerste laklagen ter bescherming tegen het vocht en konden daarna geplaatst worden.



Boven en rechts de kapeldeuren gezien vanuit de ontmoetingsruimte en de doorgang. Links foto's van de sacristiedeur.



Donderdag werd begonnen met de afwerking van de deuropeningen met gipsplaten.



Rechts is goed te zien dat er straks ruimte is om de open deur vlak langs de wand te leggen zodat de doorgang niet belemmerd wordt.




In het gele zakje worden de deurrubbers bewaard.





De deuren liggen goed ingepakt tegen stof en vocht te wachten. Ze kregen vrijdag gezelschap: kozijn van de gesprekskamer!!.



Ventilatie, regenwaterafvoer en elektra werd in stappen afgerond en er verdween steeds meer achter gipsplaten. Deze werden ook in fasen verder afgewerkt.



**DE TECHNIEK VERDWIJNT
MEER EN MEER UIT HET
BEELD,**




**ER ONTSTAAT
RUIMTE.**



Het oogt steeds rustiger in de voorruimte.

Het is er ook vééél stiller geworden.



De verborgen goot naast de lichtstraat had nog nazorg nodig.

Vrijdag kwamen binnendeuren en het kozijn van de gesprekskamer aan. Een volgende fase startte.



De achteruitgang wordt steeds begaanbaarder. Na eerste een paadje is er is nu zelfs al een "trapje".

