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Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree

6 november 2020
Beste mensen, de muren staan!

Allereerst een impressie van vorige week. Een werkdag onder een grijze hemel, maar met
allemaal lachende gezichten. Een reden was er wel: alle houtskelet-wanden van de kapel
stonden opgericht!

Een spin had al

intrek genomen.
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Het naar
buiten

| RES |

brengen van

de muren ging
maar net,
heel precies
en...

“op rolletjes”.

Het hout
werd
“ingepakt”.

Buitenwand kapel, naast sacristie.

Dromen over de ontmoetingsruimte.
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De delen van het dak staan klaar.

Hoe gaat het verder?

Eerst komt nu het werk aan de sacristiewanden en het dakterras. Na levering van een stalen
ring kunnen de delen van het dak worden verbonden en zal eind volgende week het hoogste
punt worden bereikt/ We willen dat graag op zaterdagmiddag 14 november samen met de
bouwvakkers vieren. Omdat die dag wordt doorgewerkt moeten we een handig moment
kiezen. Precieze tijd volgt later.

Ze gaan dan verder met de sacristie en het dakterras. Daarna wordt een isolerende
ondervloer gelegd. Deze mag dagenlang niet betreden worden. In de tussentijd wordt buiten
aan het dak gewerkt. Dan volgt aanleg van CV, vloerverwarming en regenwaterafvoer. De
sokkel voor onder het altaar wordt gemetseld. Daarna wordt de cementdekvloer
aangebracht die ook moet drogen.

Begin december zouden dan de kapeltreden kunnen worden aangebracht. Nog zonder
parket. Daarna worden de wanden van de kapel van binnen uit van isolatie voorzien en met
multiplex afgewerkt.

Kortom: Er komt nu stilletjes aan vaart in, binnenkort op kruissnelheid ©

Erica, namens en met inbreng van het bouwteam.




