



NIEUWSFLITS Huisvesting

Bericht 12 2021



Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree



31 augustus 2021

Beste mensen,

In deze bouwflits komen de veranderingen per ruimte aan bod. Er was in deze periode sprake van langzame maar grote metamorfoses. Het sluieren, dat dit najaar gepland stond, moest opnieuw uitgesteld worden, nu door het wachten op de kapeldeuren. We kijken uit naar "zichtbaar worden in de wereld", maar voorlopig vraagt de toekomst vooral veel geduld van ons. Omdat dit afwachten zo kenmerkend was voor deze bouwfase openen we de flits met de groene poort, die tergend langzaam, uiteindelijk uit het straatbeeld verdwijnt.





In augustus werden plafondprofielen en een brand- en geluidwerende laag steenwol aangebracht in de voorruimte. De poort die eerder aan de onderkant was afgezaagd voor de verhoogde betonvloer, moest nu ook zijn bovenkant prijsgeven.

GROENE POORT

Citaat uit mailwisseling van de bouwers: "Zo verdwijnt de oude donkergroene garagepoort vooraan, waar al zoveel mensen doorheen zijn gestapt; destijds om kolen te brengen of kolen te halen, daarna om allerlei spul en brandweerhelmen naar binnen te brengen om dan weer al dat verzamelde weer naar buiten te dragen, dan al het gestripte bouw materiaal bij aanvang van onze werf, vervolgens stenen, zand en noem maar op richting buitenwaarts, om dan beton, hout, pannen, zinken platen, buizen, terug beton maar dan isolerende, nog honderden meters vloerverwarmingsslangen, cement, gipsplaten, kalkzakken enz. enz. dat alles doorheen die donkergroene poort terug naar binnengebracht, en vergeten we niet alle mensen die dit voor elkaar gekregen hebben, van steenkool tot ... ja, tot wat, tot datgene wat we in ons hart dragen. We brengen het binnen, naar de kapel en in de gesprekskring, we dragen het naar buiten de stad in. Van omstulping gesproken!!"




22 - 29 juli kregen de altaarwand en staande wand boven de ingang twee stuclagen.




10 augustus was de muzieknis klaar. De verdere afwerking moet wachten op de komst van de kapel-deuren.



Door die vertraging blijft de gereedstaande Keimverf wachten. Ook het sluieren moet nu wachten op het voorjaarslicht. ☹



Goed ingepakt, wacht het geschonken altaar op onthulling, zodat we kunnen ervaren of het in onze kapel past.



KAPEL

De kapel wacht op zijn deuren.






Nadat eind juli de eerste plafondprofielen waren aangebracht werd begin augustus de oude stenen muur glad bepleisterd.

12 augustus was er na een flinke opruimactie weer orde en lucht.




ONTMOETINGSRUIMTE

20 augustus verschenen de eerste brand- en geluidwerende gipsplaten op wanden en plafonds. Ook de pilaar werd daarmee afgewerkt. Nadat de elektriciteit was aangelegd werden de platen met hulp van een oranje tillift vastgeschroefd.






De stenen muur links vóór en rechts ná het pleisteren.



De ventilatiebuizen van gesprekskamer, douche en toiletten zijn aangesloten op een ventilatiebox die is aangebracht boven de wc. Zo is er de minste geluidsoverlast. De afvoer gaat via het dak.

GARDEROBE, WC EN MINDERVALIDENTOILET



De gipsplaten werden glad afgewerkt, klaar voor de latere wandbekleding. De ventilatiebuizen verdwijnen hier achter de plafondplaten. De dakramen staan klaar om straks voor daglicht in de garderobe te zorgen.



TECHNIEKEN

Er waren wat lastige lekkages die gelukkig door de natte zomer direct aan het licht kwamen. Ze zijn nu verholpen. Er is ook een overstort voor als de hoeveelheid regen te groot zou zijn voor het riool.



GESPREKSKAMER

Foto's voor én na het bepleisteren van de oude stenen muur in de gesprekskamer.

Het kozijn werd weggehaald, er komt een elders op maat gemaakte pui in, vergelijkbaar met de gevelpui van de sacristie.



Op de wanden kwamen gipsplaten. Tussen de plafondprofielen kwam steenwol. Ventilatieopening zie pijl.

SACRISTIE

